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Prozess

Meilensteine

1 Projektfindungsphase
12/2020 - 06/2021

- Zusammenfuhren der
Beteiligten

- Evaluierung der Anforderun-
gen und Bedarfe

Letter of Intent 0212.2020

- Projektvorschlag gem
RL INVKG 06.04.21/26.05.21

2 Projektentwicklung
06/2021-06/2022

- Konsolidierung der
Projektanforderungen
der Beteiligten

+ Feststellung der Rahmen-
bedingungen des Projektes
inkl. Zusammenstellung der
Erfordernisse beteiligter
Dritter

- Vorabklarung
Grundstucksankaufe

- Organisation
der Projektstruktur

- VgV-Verfahren far
Projektsteuerung

- Vorbereitung des
Architektenwettbewerbs

- Bestatigung der
Bedarfsanmeldung
durch SMWK

Baufeld ist
abschlieBend definiert

Umsetzungsvariante
ist festgelegt

- Arbeitsaufnahme
Projektleitung ist erfolgt

- Benennung der Mitglieder
des Bauauschusses
durch den StR und
Konstituierung erfolgt

- vertragliche Bindung
eines Projektsteuerers
Auslobungsunterlagen fur
Architektenwettbewerb
liegen vor

- Projektunterlage inkl
Raumbedarfe liegt vor
und ist durch SMWK
bestatigt

3 Architektenwettbewerb
07/2022-12/2022

- Ermittlung des besten
Entwurfs zur weiteren
planerischen Betrachtung

- weitere Untersuchungen am

Baufeld (Baugrundgutach-
ten Vermessungsleistungen)

- Preisgericht im
Wettbewerbsverfahren

Beauftragung eines
Architekten/General-
planers

4 Grundlagenermittlung,
Vor- und Entwurfsplanung
(LP1-3 HOAI)

01/2023 -12/2023

- Beplanung Siegerentwurf

- qualifizierte Kostenberech-
nung nach DIN 276

- Einreichung Vollantrag
inkl. Kostenberechnung
bei SAB gem. RL INVKG,
inkl. der Beantragung der
Ubernahme des Eigen-
anteils durch den Freistaat
Sachsen
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5 Bescheidung der MaBnahme
und Genehmigungsplanung
(LP4 HOAI)

01/2024 - 06/2024

- Prifung des Vollantrags inkl

baufachlicher Prufung durch
si8

- Weiterqualifizierung des

Planungsstands zur LP4

Zuwendungsbescheid
liegt vor

Antrag auf Baugenehmi-
gung eingereicht

6 Ausfiihrungsplanung,
Vorbereitung und Mitwirkung
der Vergabe (LP5-7 HOAI)
07/2024 - 06/2025

- Vertiefung der Genehmi-

gungsplanung nach ausfuh-
rungstechnischen Aspekten

- Ausschreibung und Vergabe

der Bauleistungen

7 Objektiberwachung - Bauliche Umsetzung Baubeginn
und Objektbetreuung des Vorhabens Realisierung einzelner
(LP 8-9 HOAI) Bauabschnitte
07/2025 - 06 / 2027

8 Nachbereitung/ - Umzug der Institutionen Inbetriebnahme

Inbetriebnahme
07/2027 -12/2027

Herstellung der Betriebs-
fahigkeit der Institutionen
im neuen Objekt





